

SPRINT RETROSPECTIVE REPORT - SPRINT 1

Progetto: Music Playlist Manager **Team:** SAD Gruppo 7

Il team ha discusso il processo di lavoro dello Sprint 1 usando il modello Starfish: Start, More of, Keep doing, Less of, Stop.

START

- Introdurre controlli intermedi ridotti prima della chiusura dello sprint.
- Condividere con il team eventuali dubbi tecnici prima di implementare modifiche importanti.

MORE OF

- Aggiornare più frequentemente la bacheca di Trello.
- Revisionare maggiormente il codice dei diversi membri del team.

KEEP DOING

- Continuare con il Pair programming delle task.
- Continuare con il revisionamento del codice periodico ad ogni classe realizzata secondo gli standard.

LESS OF

- Lasciare il testing del codice in ultima battuta.

STOP

- Evitare il superamento delle ore di lavoro giornaliere.

Conclusione

Il team ha lavorato in modo positivo riuscendo a completare tutte le user story e le task pianificate e, inoltre, si è riuscito ad aggiungere una user story aggiuntiva rispetto a quelle inizialmente previste. Questo risultato è positivo, ma ha evidenziato la necessità di migliorare la stima della capacità del team nei prossimi sprint, in modo da pianificare il lavoro in maniera più accurata e mantenere un carico di lavoro equilibrato.

Il team ha capito che è importante confrontarsi subito quando sorgono dubbi o problemi tecnici. Comunicare più tempestivamente aiuta a sbloccare le situazioni più rapidamente. nel prossimo sprint si cercherà di migliorare il tracciamento delle attività, la revisione del codice e la gestione dei test.