

SPRINT RETROSPECTIVE REPORT - SPRINT 2

Progetto: Music Playlist Manager **Team:** SAD Gruppo 7

Il team ha discusso il processo di lavoro dello Sprint 2 usando il modello Starfish: Start, More of, Keep doing, Less of, Stop.

START

- Iniziare a sviluppare le user story a priorità media.
- Preparare progressivamente il materiale necessario per la release finale e la presentazione.

MORE OF

- Eseguire più test intermedi sulle funzionalità di playback prima della fine dello sprint.
- Revisionare maggiormente il codice prima del merge tra i rami.

KEEP DOING

- Continuare con il Pair programming delle task.
- Continuare con il revisionamento del codice periodico ad ogni classe realizzata secondo gli standard.
- Continuare con il confronto tra i membri del team per risolvere dubbi tecnici.

LESS OF

- Ridurre i merge senza aver prima controllato i possibili conflitti.
- Ridurre l'aggiunta di funzionalità extra non essenziali rispetto agli obiettivi della release finale.

STOP

- Evitare di rimandare test, documentazione e controlli finali agli ultimi giorni dello sprint.
- Evitare il superamento delle ore di lavoro previste

Conclusioni

Durante lo Sprint 2 il team ha lavorato in modo positivo, riuscendo a completare tutte le user story e le task pianificate. Inoltre, è stata completata anche una user story aggiuntiva rispetto a quelle inizialmente previste. Questo risultato è positivo, ma ha evidenziato la necessità di continuare a migliorare la stima della capacità del team e la gestione delle attività surplus. Il team ha capito che è importante confrontarsi prima di modificare parti comuni del progetto, soprattutto quando si lavora su file condivisi come controller, viste FXML e classi del player. Nel prossimo sprint si cercherà di migliorare ulteriormente la gestione dei branch, la revisione del codice, l'integrazione tra le funzionalità e il tracciamento delle attività su Trello.