

SPRINT REVIEW REPORT - SPRINT 2

Progetto: Music Playlist Manager Team: SAD Gruppo 7

1. Obiettivo dello Sprint

Realizzare una versione più avanzata del player, concentrandosi sulle funzionalità di riproduzione: skip tra le tracce, riproduzione di una playlist, modalità sequenziale, loop, shuffle, modifica della playlist durante la riproduzione e aggiunta in coda di una traccia o playlist.

2. Story Points e Velocity

	Valore	Descrizione
Story Points pianificati	42 SP	Valore indicato nella lista Sprint #2 di Trello
Story Points completati	45 SP	Tutte le user story dello Sprint 2 sono state completate
Project Velocity	45 SP	Calcolo sugli story points completati nello sprint
Task	24 completati	Stato della board Trello a fine Sprint 2

3. User story completate

- US-13 Skip alla traccia successiva/precedente
- US-14 Riproduzione di una playlist
- US-15 Modalità di riproduzione: sequential
- US-16 Modalità di riproduzione: loop
- US-17 Modalità di riproduzione: shuffle
- US-18 Modifica della playlist durante la riproduzione
- US-19 Aggiornamento UI in tempo reale durante il playback (come attività surplus)
- US-28 Aggiunta in coda di una traccia o di una playlist

4. Funzionalità rilasciate

- Gestione avanzata della riproduzione: skip alla traccia successiva/precedente, riproduzione di una playlist, modalità sequenziale, Loop e Shuffle.
- Gestione della coda di riproduzione: caricamento automatico della coda da una playlist e aggiunta in coda di una singola traccia o di una playlist.
- Modifica delle playlist durante la riproduzione, mantenendo aggiornata la coda e lo stato del player.
- Aggiornamento grafico del player durante il playback, con barra di avanzamento, timer e stati visivi dei controlli.
- Test unitari e di integrazione sulle principali funzionalità di playback.

5. Problemi riscontrati

- Alcuni simboli usati nei pulsanti non risultavano sempre visibili su tutti i computer; quindi, è stata valutata una soluzione grafica più compatibile.
- L'integrazione tra logica del player, coda di riproduzione e interfaccia grafica ha richiesto più coordinamento del previsto.

6. Aggiornamenti al Product Backlog

- Lo Sprint 2 viene considerato completato con 47 SP completati su 42 SP pianificati.
- Il Product Backlog è stato aggiornato segnando come completati tutti i task e le user story dello Sprint 2.
- Il team inizierà a selezionare le user story da svolgere nello Sprint 3 con relativa suddivisione in task.

7. Conclusione

Lo Sprint 2 ha prodotto una release più completa del player, aggiungendo funzionalità avanzate di riproduzione e migliorando l'interazione dell'utente con il sistema. Il team ha completato tutte le user story pianificate e ha realizzato anche una user story aggiuntiva. Per il prossimo sprint sarà importante continuare con la revisione del codice e pianificare con attenzione le attività finali del progetto.