

SPRINT RETROSPECTIVE REPORT - SPRINT 3

Progetto: Music Playlist Manager

Team: SAD Gruppo 7

Il team ha discusso il processo di lavoro dello Sprint 3 usando il modello Starfish: Start, More of, Keep doing, Less of, Stop. Essendo lo sprint finale, la retrospective è stata usata anche per valutare il lavoro complessivo svolto durante il progetto.

START

- Pianificare meglio l'assegnazione degli story points per le user story.
- Pianificare momenti dedicati solo a test, revisione e controllo della release finale.

MORE OF

- Effettuare più controlli intermedi sull'integrazione tra funzionalità sviluppate da membri diversi.
- Revisionare maggiormente il codice prima della chiusura definitiva della release.
- Eseguire più test manuali sull'applicazione completa, non solo sulle singole funzionalità.

KEEP DOING

- Continuare con il pair programming delle task più complesse.
- Continuare con il revisionamento periodico del codice prodotto dai diversi membri del team.
- Continuare con il confronto tra i membri del team per risolvere dubbi tecnici e problemi di integrazione.

LESS OF

- Ridurre le modifiche fatte negli ultimi giorni prima della consegna finale.
- Ridurre l'aggiunta di funzionalità extra.
- Ridurre i merge senza un controllo completo dei possibili conflitti.

STOP

- Evitare di rimandare test, documentazione e controlli finali agli ultimi giorni.
- Evitare commit non verificati prima dell'integrazione nel progetto finale.
- Evitare il superamento delle ore di lavoro previste, soprattutto nelle fasi finali del progetto.

Conclusione

Durante lo Sprint 3 il team ha lavorato in modo molto positivo, riuscendo a completare tutte le user story e le task pianificate. Inoltre, è stata completata anche una user story aggiuntiva rispetto a quelle inizialmente previste che ha permesso una release completa e funzionante.