

SPRINT REVIEW REPORT - SPRINT 3

Progetto: Music Playlist Manager

Team: SAD Gruppo 7

1. Obiettivo dello Sprint

Completare la release finale del progetto, concentrandosi sulle funzionalità avanzate di gestione delle playlist, sul tracking delle riproduzioni, sulla generazione automatica di playlist e sulla stabilizzazione finale dell'applicazione.

2. Story Points e Velocity

	Valore	Descrizione
Story Points pianificati	45 SP	Valore indicato nella lista Sprint #3 di Trello
Story Points completati	58 SP	Tutte le user story dello Sprint 3 sono state completate
Project Velocity	58 SP	Calcolo sugli story points completati nello sprint
Task	27 completati	Stato della board Trello a fine Sprint 3

3. User story completate

- US-020 Undo di operazioni di aggiunta/rimozione;
- US-021 Tracking della frequenza di riproduzione;
- US-022 Home page con tracce e playlist più ascoltate;
- US-023 Creazione automatica di playlist per genere;
- US-024 Creazione automatica di playlist per anno;
- US-025 Aggiunta di tag visivi alle tracce;
- US-026 Creazione automatica di playlist basata sui tag;
- US-029 Skip alla playlist successiva/precedente;
- US-027 Riordino delle tracce in una playlist. (attività surplus)

4. Funzionalità rilasciate

- Gestione avanzata delle playlist: undo di aggiunta/rimozione, riordino delle tracce e skip tra playlist nella coda di riproduzione.
- Tracking delle riproduzioni e home page personalizzata con tracce e playlist più ascoltate.
- Generazione automatica di playlist per genere, anno e tag, con gestione dei tag visivi sulle tracce.
- Test unitari e di integrazione sulle principali funzionalità sviluppate nello sprint finale.

5. Problemi riscontrati

- L'integrazione delle funzionalità finali ha richiesto molta attenzione per non modificare comportamenti già funzionanti negli sprint precedenti.
- Alcune funzionalità hanno richiesto controlli aggiuntivi sulla persistenza dei dati e sull'aggiornamento della coda.
- Essendo lo sprint finale, è stato necessario dedicare più tempo a test, revisione del codice e preparazione della demo.

6. Aggiornamenti al Product Backlog

- Lo Sprint 3 viene considerato completato con 58 SP completati su 45 SP pianificati.
- Il Product Backlog è stato aggiornato segnando come completate tutte le user story previste per il progetto.
- Tutte le task dello Sprint 3 risultano completate nella board Trello.
- Il progetto viene considerato pronto per la release finale e per la presentazione conclusiva.

7. Conclusione

Lo Sprint 3 ha completato la release finale del Music Playlist Manager. Il team ha concluso tutte le user story pianificate e ha completato anche una user story aggiuntiva. La release finale include le funzionalità principali di gestione tracce, playlist, playback, coda, tag, generazione automatica di playlist e tracking degli ascolti.