

SPRINT REVIEW REPORT - SPRINT 1

Progetto: Music Playlist Manager

Team: SAD Gruppo 7

1. Obiettivo dello Sprint

Realizzare una prima versione funzionante dell'app, concentrandoti sulle funzioni base: gestire le tracce, gestire le playlist e provare a riprodurre una singola traccia.

2. Story Points e Velocity

	Valore	Descrizione
Story Points pianificati	22 SP	Valore indicato nella lista Sprint #1 di Trello
Story Points completati	27 SP	Tutte le user story dello Sprint 1 sono state completate
Project Velocity	27 SP	Calcolata sugli story points completati nello sprint
Task	45 completati	Stato della board Trello a fine Sprint 1

3. User story completate

- US-001 Creazione di una traccia;
- US-002 Visualizzazione delle tracce;
- US-003 Modifica di una traccia;
- US-004 Eliminazione di una traccia.
- US-005 Creazione di una playlist;
- US-006 Eliminazione di una playlist;
- US-007 Modifica di una playlist;
- US-008 Visualizzazione della playlist.
- US-009 Aggiunta di tracce a una playlist;
- US-010 Rimozione di tracce da una playlist;
- US-011 Riproduzione di una traccia singola.
- US-012 Pausa e ripresa della riproduzione

4. Funzionalità rilasciate

- Gestione completa delle tracce: creazione, validazione, visualizzazione, modifica, eliminazione e persistenza.
- Gestione delle playlist: creazione, eliminazione, rinomina, visualizzazione dedicata e stato di playlist vuota.
- Gestione delle tracce nelle playlist: aggiunta, rimozione, conferme, notifiche e aggiornamento della vista.
- Prima riproduzione simulata: servizio di playback, barra del player, avvio ripresa e pausa della riproduzione dagli elenchi e test manuali/unitari.

5. Problemi riscontrati

- Sono stati riscontrati problemi nella fase iniziale, con la configurazione dell' IDE di lavoro e javaFX
- L'integrazione tra logica, persistenza e interfaccia grafica ha richiesto più coordinamento del previsto.

6. Aggiornamenti al Product Backlog

- Lo Sprint 1 viene considerato completato con 27 SP completati su 22 SP pianificati.
- Il Product Backlog è stato aggiornato segnando come completate le user story dello Sprint 1 e in aggiunta è stata completata una storia in più rispetto alla sprint pianificata.
- Il team ha iniziato a selezionare le user story da svolgere nello Sprint 2 con annessa suddivisione delle task.

7. Conclusione

Lo Sprint 1 ha prodotto una release funzionante con tutte le user story pianificate completate. La velocity del team è pari a 27 SP. Il prossimo sprint si concentrerà sulle funzionalità avanzate di riproduzione e sul raffinamento dell'interfaccia.